

西藏日喀则曲当镇卫生院灾后重建项目

结项报告

一、项目执行摘要

2025年1月7日西藏日喀则定日县发生6.8级地震，曲当镇卫生院作为区域核心基层医疗机构严重损毁，藏医诊疗、基础检查设备大量损坏缺失，覆盖周边10个村庄共2000余名群众基础就医、藏医服务全面中断，灾后政府重建资金主要用于房屋主体修缮，医疗设备、藏医配套设施存在显著资金缺口。

为切实履行企业社会责任，补齐灾区基层医疗硬件短板，泰格医药专项拨付10万元公益重建资金，联合中华思源工程基金会、西藏驻京办事处及地方卫健部门，围绕“设施修缮补位+医疗设备精准补充”开展专项帮扶。项目严格依据实地调研需求清单完成全套设备采购、高原专线运输、现场安装调试与多方联合验收，配齐藏医诊疗设备、镇村基础检查器械、线上线下培训交互大屏，全面恢复并升级曲当镇卫生院硬件服务能力，圆满完成全部既定物资支援任务。

二、项目基本情况

（一）项目执行背景

1. 震后医疗硬件损毁现状

本次地震造成卫生院藏医室、物资仓库墙体大面积开裂、屋顶坍塌，原有藏药研磨、理疗设备全部损毁失效；村级卫生室基础诊疗器械近乎全部丢失、损坏，群众血压、视力、听力等常规检查无法开展，

特色藏医理疗、藏药炮制工作被迫中断。同时，卫生院无专业交互式大屏设备，医护集中授课、远程线上学习、病例研讨、跨区域视频会商等缺乏硬件支撑，基层医疗教学与技术交流渠道受限。

2. 重建核心缺口

地方政府灾后重建专项资金以房屋主体修缮为核心投入方向，村镇医疗机构医疗设备配套支持优先级较低；同时曲当镇坐落于高海拔偏远地带，常年高寒大风、交通通达性差，增加了医疗设备采购、长途转运、后期维保的实施难度，仅依靠财政资金难以快速补齐基层医疗硬件短板，亟须引入社会公益资金专项采购各类诊疗配套物资予以补足。

3. 项目采购依据

2025年7月，中华思源工程基金会联合西藏驻京办事处赴曲当镇开展实地走访调研，结合卫生院、各村卫生室现场勘查情况、群众就医诉求，编制形成《曲当镇卫生院重建需求清单》，经定日县卫健局核实确认需求后，由中华思源工程基金会作为采购主体，通过公开询价筛选具备高原设备供应经验的厂商开展物资采购工作。

（二）项目核心支持计划

泰格医药专项拨付10万元灾后重建资金，作为曲当镇卫生院政府重建资金的专项补充，资金使用严格依照西藏驻京办事处实地调研形成的《曲当镇卫生院重建需求清单》执行，全程坚守“精准匹配、专款专用、高效实用”管理原则，重点攻克藏医特色诊疗功能恢复、基层医疗硬件升级两大核心短板。其中9.5万元全额用于医疗设备、配套设施采购，剩余5000元预留为项目落地执行、高原设备防冻防

震运输、现场安装调试等配套保障费用；结合调研发现“藏医室修缮完成后无配套诊疗设备”突出问题，项目定向采购适配高原群众体质、符合藏医传统诊疗标准的全套设备设施，同步统筹落实长途运输防护方案，建成集“藏药炮制、藏医理疗、藏药仓储”于一体的标准化藏医诊疗空间，具体采购物资明细如下：

序号	物资品类	规格型号	数量	单价(元)	合计金额	设备用途说明
1	小型电动药材研磨机	藏药炮制专用	5 台	5500	27500	藏药标准化加工炮制
2	智能温灸仪	高原低温适配款	5 台	2500	12500	藏医理疗，缓解高原骨关节、风寒病症
3	藏式医柜	定制藏医仓储款	1 套	16000	16000	藏药材、诊疗器械分类存储
4	智能交互一体机	JXT8600E（恩腾）	1 台	11000	11000	院内线下集中授课、线上远程培训、病例投屏研讨、视频会议
5	音叉	H34550（鑫钟）	20 套	600	12000	村级、镇级听力基础筛查
6	电子血压计	通用医用款	20 套	330	6600	基层血压常态化检测
7	双筒听诊器	医用标准款	20 套	70	1400	心肺基础听诊检查
8	标准对数视力表	普通型	20 套	400	8000	群众视力基础筛查
合计	——	——	——	——	95000	——

三、项目实施情况

本项目整体实施周期为 2025 年 11 月至 2026 年 5 月，项目工作组联动西藏驻京办事处、定日县卫健局、曲当镇卫生院多方力量，克服高海拔缺氧、低温大风、长途物资运输周期长等多重客观困难，分

阶段有序落地需求复核、供应商遴选、设备签约采购、高原防护运输、现场安装调试、三方联合验收全流程工作，各阶段任务均按期落地，实施流程规范、资料完整、无工期延误。

各阶段工作节点详情如下：

阶段	工作内容	完成时间
需求复核与供应商筛选	同曲当镇卫生院实地复核场地条件，结合西藏驻京办调研数据确认设备参数；筛选具备高原设备供应经验的供应商	2025年12月-2026年1月
设备采购与运输保障	完成设备、仓储物资合同签订；协调高原适配物流，落实防冻、防震运输措施	2026年02月-3月
设备交付与安装调试	完成设备运输、安装调试，联合三方开展验收，确保设备适配卫生院场地与诊疗需求	2026年3月-5月

四、项目工作成效

（一）藏医专业设备全部配齐，灾后藏医服务硬件空白全面填补

一是5台藏药专用电动研磨机投入日常使用，彻底替代传统手工研磨模式，大幅提升藏药炮制效率与药材药效均匀度，稳定保障本地藏药供给；二是5台适配高原低温环境的智能温灸仪投入理疗科室，针对当地群众高发关节疼痛、风寒类病症提供标准化管理服务，恢复特色藏医理疗业务；三是定制藏式医柜完成安装投用，实现藏药材、诊疗器械分区规范存放，贴合藏族传统诊疗流程与地域文化需求。整套藏医设备同步落地，彻底解决震后藏医室“有场地、无设备”的核心难题，完整恢复标准化藏医诊疗服务体系。

（二）镇村两级基础检查器械全覆盖，基层常规诊疗硬件短板补齐

项目统一配置音叉、电子血压计、双筒听诊器、标准对数视力表

各 20 套，按需求分配至曲当镇卫生院及下辖 10 个行政村卫生室。辖区群众可在村内完成听力、血压、心肺、视力基础筛查，无需长途往返乡镇卫生院，从硬件层面落地“基础检查不出村、小病筛查不出镇”，有效缓解偏远牧区群众就医奔波难题。

（三）交互大屏落地，完善院内培训、远程交流硬件支撑

项目为曲当镇卫生院配备商用交互一体机为会议、培训专用大屏设备，安装调试完成后全面投入院内使用，三大核心功能充分发挥价值：

1. 线下集中授课：依托大屏白板、批注功能，开展藏西医诊疗知识集中讲解、病例现场分析；
2. 线上远程培训：通过设备联网接入远程医疗课堂，接收外部专家线上教学、技术指导；
3. 视频会商研讨：用于院内病例讨论、跨区域卫健线上沟通、公益项目线上复盘。设备补齐了卫生院无专业教学大屏的短板，为常态化线上线下学习提供硬件载体，降低高原地区远程技术交流门槛。

（四）采购流程规范合规，设备质保售后具备长效保障

项目全程按照询价采购流程执行，签订正式物资采购合同，明确全部设备不低于 1 年质保、36 小时故障响应维修等权责条款；全部设备到货验收无破损、无质量缺陷，出厂质检报告、物流单据、验收台账资料齐全。标准化采购模式明确供需双方售后责任，为高原地区医疗设备长期稳定运行提供制度保障。

五、项目总结

本项目是泰格医药践行企业社会责任、助力高原地震灾区基层医疗重建的专项物资帮扶项目。项目依托 10 万元专项公益资金，严格对照实地调研需求清单完成全套藏医诊疗设备、镇村基础检查器械、线上线下培训交互大屏采购、运输、安装与验收，资金使用全程合规透明，完整补齐震后曲当镇卫生院各类医疗硬件缺口。

项目落地后，当地藏医特色诊疗服务全面恢复，村级基础筛查硬件实现全覆盖，配套交互大屏打通医护远程学习交流渠道，切实解决 2000 余名牧区群众基础就医硬件不足问题；同时形成标准化、可复制的高原灾区医疗设备公益采购帮扶模式，为同类基层医疗帮扶项目提供实践参考。

六、项目执行材料

（一）《西藏自治区人民政府驻北京办事处关于帮扶定日县灾后恢复重建、学生进京研学、新建学生宿舍楼的函》

西藏自治区人民政府驻北京办事处

西藏自治区人民政府驻北京办事处关于帮扶
定日县灾后恢复重建、学生进京研学、
新建学生宿舍楼的函

中华思源工程基金会：

首先，衷心感谢贵单位长期以来对西藏各项事业发展的
高度重视和对西藏自治区人民政府驻北京办事处各项工作的大力支持！

党中央高度重视灾后恢复重建工作，习近平总书记多次作出重要指示批示，为西藏做好灾后恢复重建工作提供了根本遵循。在党中央的坚强领导下，在中央和国家机关部委的关心支持下，在全国人民的无私援助下，西藏自治区党委团结带领广大干部群众正在科学有序推进定日县灾后恢复重建工作。定日县 6.8 级地震发生后，中华思源工程基金会第一时间启动地震救灾响应，于地震当天 17 时向社会各界发出驰援西藏日喀则定日地震受灾地区倡议，并要求基金会工作人员全力做好救灾救援工作。第一时间部署合作救援队伍奔赴一线，结合西藏地理气候等特点联络救援物资，采购应急食品、保暖物资、联动思源·新

基础设施日益完善，但因受定日“1·07”地震影响，民生设施、教育卫生系统基础设施均受到了不同程度损坏，教育卫生系统基础设施和饮水、农田灌溉水渠等民生设施需要修缮，公共服务水平亟待提升。

随着定日县灾后恢复重建工作有序推进，8月15日首批灾后恢复重建民房将陆续搬迁入住，农村饮水工程等基础设施需要跟进完善，但定日县所辖13个乡镇，180个行政村因受地震影响，除了所辖镇外其余都有不同程度受损，修缮工作点多、面广等原因，还存在一定的短板；全县95所中小学及幼儿园中，2所中学、19所小学、59所幼儿园不同程度受损，其中3所学校需部分新建，77所学校需进行维修加固。教育领域总受灾面积达104103平方米，包括需新建的17栋校舍（18137平方米）和需维修加固的504栋建筑（85876平方米），直接经济损失约21141.10万元，其中学校校舍损失20465.55万元、教职工宿舍损失675.55万元。此次灾情导致全县14070名中小學生及幼儿园幼儿的学习生活受到影响，涉及小學生7671名、幼儿园幼儿3237名、初中生3162名；定日县部分村庄区域内无路灯或大部分路灯处于损毁或无法正常工作状态严重影响群众夜间出行活动，有极大安全隐患。

二、亟待解决的困难

（一）灾后恢复重建方面

1.教育领域

浪扬帆公益基金、思源·黄晓明天爱心基金等专项基金迅速行动起来，同时积极联络广大爱心企业和爱心人士，在腾讯公益、支付宝公益、字节跳动公益、微公益、帮帮公益等平台发起公开募捐，协助西藏积极开展抗震救灾等工作。协调5家救援队、一线执行机构第一时间前往地震灾区，开展需求调研、物资转运和发放回访等执行工作；发放价值超800万元的应急食品、毛毯、棉胎、折叠床、药品、安置板房等救灾、取暖物资抵达灾区。在此，我们表示衷心感谢！为进一步保障定日县民生、教育、卫生系统基础设施正常运转，进一步提升人民群众生活水平。现将有关援助申请如下：

一、基本情况

定日县位于祖国的西南边陲，地处喜马拉雅山脉中段北麓珠峰脚下，东临定结、萨迦两县，西接聂拉木县，北连昂仁县，东北靠拉孜县，南与尼泊尔王国接壤。县城平均海拔4500米，县城驻地海拔4325米，距日喀则市243公里。全县国土总面积1.386万平方公里，辖13个乡镇（镇），180个行政村，381个自然村，全县总人口61785人。2024-2025学年，定日县共有中小学及幼儿园95所，在校（园）生14269人，其中中学2所（在校3162名）、小学21所（在校7849名）、幼儿园72所（在校3258名）；全县教职工1555名，其中专任教师933名。近年来，随着国家对边境地区不断加大投资倾斜力度，相关基

(4) 措果乡中心小学学生运动场需维修。措果乡中心小学运动场于2023年在上海松江第十批援藏定日县领导小组支持下建成,因学校空间有限,运动场规模较小。地震后,该校周边风雨操场、教学楼及学生宿舍实施重建,施工过程中对原运动场造成严重破坏。目前,灾后维修加固资金优先用于保障教学楼、学生宿舍等核心设施,运动场维修暂无资金来源。

(5) 曲当小学基础设施需要完善。该学校目前有700名女生,但全校仅有自来水(冷水)水龙头20多个,地震受损,地下管道多出裂痕无法引水,水量严重减少,远远无法满足师生们的日常用水需求。学校风雨操场,因地震受屋顶破损严重,部分出现裂痕、漏雨漏水严重,墙体受损出现裂痕,无法正常使用。室外篮球场地震受文裂损多出,场地塑胶全部脱落,水泥地破损严重凹凸不平,无法是使用,需要维修篮球场。

2.民生基础设施领域

(1) 饮水工程需要改造提升。加措乡括帮村现有水源为地下水(机井),加之地震后水质变浑浊安全饮水存在隐患,水量变小,近期供水断断续续,反复维修养护成本较大,同时无法满足农村饮水“四项指标”要求。需要亟待解决重新勘察泉眼等地表水源后根据灾后重建民房布局情况进一步改造提升饮水工程。扎西宗镇现琼村现有饮水工程修建于2018年,因时隔许久,原有水源位置与现在部分自然村地势落差大无法保障上游村庄供水需求,加之地震后现有水源水量变小,无法满足农村饮水“四

(1) 灾后中学生及幼儿园学生2025学年春季学期校服资金缺口。地震导致震中措果乡、长所乡、曲洛乡的民房大面积倒塌,根据灾后重建指挥部统一要求,倒塌民房严禁人员进入。开学前统计学生物资需求时,部分家长反映灾区学生的校服被掩埋于废墟中。经核查,共有2728名中小學生及幼儿园的冬季校服因灾遗失。为保障2025学年春季学期如期安全开学,县教育局紧急协调当地残疾人手工合作社,为上述学生重新订购冬季校服。按照规定,校服属于教育“三包”物资,通常于每年9月由县教育局集中采购。但2025年县教育局财政资金优先用于保障开学前各项物资筹备,无力承担此次额外校服费用。经多方协调,其中1479套小学生校服资金已落实,目前仍有585名中学生、680名幼儿园的校服资金尚未解决。

(2) 学生微机房及教师办公设备损坏。措果乡小学、长所小学、曲洛乡小学位于地震9度烈度带,学校微机房多设于4楼,因地震摇晃及脱落物撞击,微机室内设备多数损坏;同时,部分教师办公室电脑也在地震中受损,影响教学及办公正常开展。

(3) 捐赠资金实施项目存在资金缺口。由于灾后维修加固资金总量有限,且本级政府资金优先保障民房重建,县教育局在上级业务部门支持下,为定日县第一小学学生运动场争取到250万元定额修缮资金。但上述捐款为定额资金,无法根据项目实际需求追加,目前项目存在资金缺口。

需要维修加固。

3.医疗卫生领域

曲当镇卫生院基础设施需要改善。曲当镇现有1个卫生院，全院共有15名医生、40名村医，每天接诊患者平均40人。目前卫生院藏医室、会议室和培训室因地震受损目前无法使用需要维修，开展日常医生培训和开会困难得不到相应效果，需要配备桌椅、智能触屏电视等相关设备；现有的仓库因地震受灾损无法使用，物资都存放在医技楼楼道里，严重影响医生和患者出入，维修仓库迫在眉睫；村级卫生室设备紧缺，影响正常诊疗。

4.为老年人家庭安装厕所扶手方面

老年人如厕有安全隐患。随着年龄增长，老年人肢体协调性下降、行动渐缓，厕所作为居家活动中意外高发区域，地面湿滑时极易发生滑倒、摔伤等事故，给老人身体健康和家庭带来隐患。安装厕所扶手可有效辅助老人起身、站立，提升如厕安全性，是保障老年人居家安全的重要举措。

(二)新建学生宿舍楼方面

定日县第二初级中学学生宿舍紧张且环境亟待改善。定日县第二初级中学现有学生宿舍160间，其中男生宿舍107间（每间住8人），女生宿舍53间（34间每间住20人、19间每间住10人）。2025-2026学年，2025级新生较2022级毕业班新增90名，需增加2个教学班及8间学生宿舍。县教育局已将原职校

项指标”要求。因此需要亟待解决的是根据村庄现在的规模和布局情况，重新勘察设计符合实际需求的饮水工程，同步根据地理位置实际新增水源来保障供水需求。岗嘎镇古热村现有水源为地下水（机井），受地震影响水质变浑浊，安全饮水存在一定隐患，出水量逐年减少，同时该工程于2018年巩固提升时修建，机井日常维修保养成本较大等原因，无法满足灾后古热村长期饮水需求，因此需要亟待解决重新勘察泉眼等地表水源后根据灾后重建民房布局情况进一步改造提升饮水工程。曲当镇帕薪村、扎西岗村、恰布村、杂杂村、伦珠林村现有的饮水管道因常年失修再加地震受，损隐蔽管道多处破损，水量小或出水浑浊，安全饮水得不到保障，目前群众饮水困难。

(2)农田灌溉水渠和水塘需要维修。曲当镇部分村农田灌水水渠和水塘因地震受灾损坏严重，水渠水塘漏水严重或无法引水，农田得不到有效灌溉，减少农业产量。如：仁青林村、扎西岗村、雪达村、扎村、帕薪村、雪达村、恰布村、赤村、差村、杂杂村、卡达普村等。

(3)照明设施需要改造提升。因地震影响，定日县部分村庄区域无路灯或大部分路灯处于损毁或无法正常工作状态，同时，村与村之间、村与镇政府之间没有任何照明设施，严重影响群众夜间出行活动，存在极大安全隐患。

(4)帕薪村村委会需要维修加固。受地震影响，帕薪村村委会围墙和墙体不同程度受损，出现墙面裂损和部分墙体倾斜，

(4) 措果乡中心小学学生运动场维修资金。根据学校灾后维修加固整体设计，该运动场维修需资金 133 万元（具体清单详见附件 1）。

(5) 曲当小学基础设施改善资金。

工程名称	工程规模	单位造价（元）	工程造价（元）
1、室外篮球场维修	420 m ² 及配套设施	150000	150000
2、风雨操场维修	1		42000
3、室外水电（饮水工程）维修	1	249308.4	250000
共计			442000

2.民生基础设施领域

(1) 加措乡括帮村饮水提升工程。新建 40m³ 蓄水池 1 座，配套管道 1161m（其中 90 型 1.25Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直埋管）330m、50 型 1.25Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直埋管）631m、32 型 1.6Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直埋管）200m），管道埋深 2.0m；集中供水背水台 4 座，检修井 3 座，路面开挖恢复 30m。工程总投资 53.88 万元，其中建筑工程 21.51 万元，金属结构设备及安装工程 22.58 万元，临时工程 3.0 万元，独立费用 5.61 万元（水质检测费 0.5 万元），水土保持工程费 0.71 万元，环境保护工程费 0.47 万元。本工程的修建可使加措乡括帮村现状年共计 22 户 126 人，到规划年 2040 年括帮村 149 人、牲畜 3793 头的饮用水问题。工程建成后可提高括帮村供水保证率至 95%。

校舍改造为 8 间学生宿舍，暂时缓解了该学年住宿压力，但未能从根本上解决女生住宿紧张、环境较差的问题。

(三) 学生进京研学方面

定日县学生缺乏学习交流机会。定日县地处祖国边疆，当地六万余名农牧民群众中，除部分因就医前往日喀则、拉萨外，多数农牧民群众从未走出定日。受家长观念及家庭经济条件限制，九年义务教育阶段学生在校期间仅能通过教师讲述或互联网了解祖国大好河山及区外经济社会发展现状，缺乏亲身体验和与区外同龄人交流的机会，不利于拓宽视野、增长见识。

三、援助需求

(一) 灾后恢复重建方面

1.教育领域

(1) 校服资金。需解决 585 名中学生校服（单价 245 元）及 680 名幼儿园幼儿校服（单价 220 元）资金，共计 29.29 万元。

(2) 微机房设备资金。按照义务教育优质均衡发展要求，每所学校需至少配备 1 个微机房（30 台电脑）。待重灾区学校维修加固完成后，3 所学校共需配备 90 台电脑，原微机房未受损的部分电脑将用于保障教师办公。按每台电脑均价 4000 元计算，需资金 36 万元。

(3) 捐赠项目资金缺口。经市行政审批和便民服务局严格审核，定日县第一小学学生运动场维修加固需资金 335 万元（缺口 85 万元），共需补充资金 85 万元。

2040 年古热村 391 人、牲畜 3445 头的饮用水问题。工程建成后
可提高古热村供水保证率至 95%。

(4) 曲当镇部分村饮水改造提升工程。帕薪村、扎西岗村、
恰布村、杂杂需要修建机井及配套水管，每村预计 30 万元，共
计 120 万元，伦珠林村需要维修现有饮水工程及配套预计 20 万，
共 140 万元。

(5) 曲当镇部分村农田灌溉水渠和水塘维修工程。仁青林
村水渠因地震受灾损坏，水渠（700m）受损严重，需要进行维
修加固，预计资金 15 万元；曲当乡扎西岗村水渠因地震受灾损
坏，水渠（1200m）受损严重农田无法灌水，需要进行维修加固，
建设挡墙，预计资金 40 万元；雪达村水渠（2000m）损坏，需要
修建管道水渠，预计资金 25 万；扎村因地震受损水渠水塘，需
要维修水渠 1000m，水塘一个预计资金 35 万元；帕薪村水渠因
地震受灾损坏，维修水渠（2800m），安装管道 200m，预计资金
35 万元；恰布村因地震受损水渠水塘，需要维修水渠 1500m，
水塘一个预计资金 40 万元；赤村因地震受损水渠，需要维修水
渠 1800m，预计资金 25 万元；差村因地震受损水渠，需要维修
水渠 2200m、预计资金 25 万元；杂杂村因地震受损水渠，需要
维修水渠 3000m、预计资金 32 万元；卡达普村因地震受损水渠，
需要维修水渠 2300m、预计资金 25 万元。以上总计 297 万元。

(6) 定日县部分村镇安装太阳能路灯工程。曲当镇需新安
装太阳能路灯 1220 个，每个路灯 1500 元，共计 183 万元。其

(2) 扎西宗镇现琼村饮水提升工程。新建机井 1 座，井深
100m，12m² 泵房 1 座，50Kva 变压器 1 台，10Kv 线路 0.12km，
配套管道 1110m（其中 90 型 1.25Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层
直埋管）610m、32 型 1.6Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直埋管）
500m），管道埋深 2.0m；集中供水背水台 2 座，检修井 3 座。
工程总投资 89.33 万元，其中建筑工程 38.85 万元，机电工程 11.80
万元，金属结构设备及安装工程 18.84 万元，临时工程 3.0 万元，
独立费用 8.55 万元（水质检测费 0.5 万元），水土保持工程费 1.09
万元，环境保护工程费 0.72 万元。本工程的修建可使加措乡现
琼村现状年共计扎西宗乡现琼村现状年共计 19 户 120 人，到规
划年 2040 年现琼村 142 人、牲畜 255 头的饮用水问题。工程建
成后可提高现琼村供水保证率至 95%。

(3) 岗嘎镇古热村饮水提升工程。新建 60 立方蓄水池 1
座，配套管道 2040m（其中 125 型 1.25Mpa（PE-RT II 型 6cm 保
温层直埋管）1615m、75 型 1.25Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直
埋管）262m、32 型 1.6Mpa（PE-RT II 型 6cm 保温层直埋管）
163m），管道埋深 2.0m；集中供水背水台 3 座，集中供水保
房 10 座（配套背水台），检修井 5 座。工程总投资 158.74 万元，
其中建筑工程 76.12 万元，金属结构设备及安装工程 60.46 万元，
临时工程 3.0 万元，独立费用 15.67 万元（水质检测费 0.5 万元），
水土保持工程费 2.09 万元，环境保护工程费 1.40 万元。本工程
的修建可使岗嘎镇古热村现状年共计 65 户 322 人，到规划年

藏医藏式橱柜	藏医室	1套	30000	30000
藏医室维修	藏医室	1套	20000	20000
储藏室维修	综合医技楼后面	2个	70000	70000
智能触屏电视	曲当乡卫生院会议室	1套	60000	60000
听力筛查	村卫生室	20	200	4000
视力筛查	村卫生室	20	180	3600
电子血压计	村卫生室	20	350	7000
听诊器（双筒）	村卫生室	20	120	2400
合计				302000

4.为老年人家庭安装厕所扶手方面

为定日县70岁以上老年人家庭安装厕所扶手资金。目前，定日县70岁以上老人家庭共1785户，除1户在放牧点无法取得联系、337户老人行动较为便利，经统计无安装厕所扶手需求外，剩余1447户家庭普遍存在对安全扶手的实际需求，安装后将显著降低意外风险，提升老年人生活安全感。此次计划安装的扶手为不锈钢材质，且经过防滑处理，能更好的保障老年人使用安全。经测算，每户安装费用预算为500元，1447户共计预算72.35万元。

（二）新建学生宿舍楼方面

定日县第二初级中学学生宿舍修建资金。为满足学校长远发展及改善学生住宿环境，该校需新建2栋学生宿舍（重点解决女生住宿问题），概算资金1094万元（具体清单详见附件2）。

中镇-琼达村-帕仁村-帕薪村、杂杂村14公里共需600个，通门村三叉路口安装装路灯共需100个，扎西岗村共需100个，优怕村、优洛村、卡达普村、恰普村、参木达村、仁青林村、曲当村每村60个。协格尔镇需新装太阳能路灯1246个，其中包括四个片区道路两边及31个行政村（自然村）道路内，每个路灯1500元，共计186.9万元。其中玛仓娃村35个，其尺村50个，甲谐村50个，帕来村63个，兴旺村122个，玛辖村23个，奶色姆村25个，波村40个，康庄村30个，朗嘎村18个，白坝村60个，江东村42个，查那村20个，秋来村70个，奶娃村30个，加隆村60个，恰来村64个，热拉木村84个，曲洛村25个，奶村22个，卡瓦辖村30个，格吉林村20个，曲下村30个，多杰村25个，冲萨村22个，林萨村32个，陈西村45个，鲁鲁辖村32个，加布村37个，恰布村10个，奶萨村30个。绒辖镇需新装太阳能路灯422个，每个路灯1500元，共计63.3万元。其中达仓村62个、陈塘村258个，仓木坚村72个、商业街20个、乡政府院内10个。以上共计433.2万元。

（7）曲当镇帕薪村村委会围墙和墙体维修加固工程预计资金50万元。

3.医疗卫生领域

曲当乡中心卫生院基础设施改善资金30.2万元。

设备名称	使用地点	数量	价格（元）	金额
培训桌椅	曲当乡卫生院培训室	7套	6000	42000

(二) 物资采购协议

100 万元。用于支持学生交流研学。
特此致函，请予支持为盼。



(三) 学生进京研学方面

学生交流研学资金。参考 2025 年京办组织的 35 名师生赴北京开展 5 天交流研学活动（火车往返，不含路途时间）标准，人均每日研学资金 1100 元，每年约需研学资金 20 万元，按 5 年一个周期计算，每个周期约需 100 万元用于支持学生走出定日、拓宽视野。

四、资金预算

资金预算总计 2846.19 万元。1.灾后重建方面 1579.84 万元。其中，教育领域 327.49 万元，其中，灾后中学生及幼儿园学生 2025 学年春季学期校服资金缺口 29.29 万元、微机房设备资金 36 万元、捐赠项目资金缺口 85 万元、措果乡中心小学学生运动场维修资金 133 万元、曲当小学基础设施改善资金 44.2 万元；民生基础设施领域 1222.15 万元，其中，加措乡括帮村饮水提升工程 53.88 万元、扎西宗镇琼琼村饮水提升工程 89.33 万元、岗嘎镇古热村饮水提升工程 158.74 万元、曲当镇部分村饮水改造提升工程 140 万元、曲当镇部分村农田灌溉水渠和水塘维修工程 297 万元、定日县部分村镇安装太阳能路灯工程 433.2 万元、曲当镇帕薪村村委会围墙和墙体维修加固工程 50 万元；医疗卫生领域 30.2 万元，用于曲当乡中心卫生院基础设施改善。为老年人家庭安装厕所扶手方面 72.35 万元。用于为定日县 70 岁以上老年人家庭安装厕所扶手。2.新建学生宿舍楼方面 1094 万元。用于定日县第二初级中学学生宿舍修建。3.学生进京研学方面

方保证所交货物与真提供品相符。

第三条 验收
货物运送到甲方指定地点后，甲方有权按照物品数量、规格和质量要求对货物进行验收并配合指导。如验收发现产品存在质量问题，或数量规格不符合合同约定，乙方需接到通知后3个工作日内进行补发或调换，补发费用由乙方承担。

第四条 付款
1. 乙方在交付全部货款。
2. 乙方在交付全部货款。
合同生效后，甲方收到乙方开具的符合财务要求的增值税普通专用发票后5个工作日内，按照合同指定的银行账户一次性向乙方转账。如乙方未按时提供发票，甲方不承担延期付款的违约责任。

第五条 违约责任
1. 乙方未按约定时间交付货物的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 乙方未按约定时间交付货物的，甲方有权要求乙方承担违约责任。

第六条 争议解决
本合同项下发生的争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其他
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第八条 附则
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第九条 签署
甲方：杭州方东利健康管理有限公司
乙方：杭州方东利健康管理有限公司

第十条 生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十一条 其他
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十二条 附则
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十三条 签署
甲方：杭州方东利健康管理有限公司
乙方：杭州方东利健康管理有限公司

第十四条 生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十五条 其他
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十六条 附则
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

物资采购合同

采购方：中华思源工程基金会（以下简称甲方）
地址：北京市东城区东中街46号思源大厦七层701.702单元
联系人：张弛
电话：010-85698032
电子邮箱：zhangchi@sygoc.org.cn

供货方：杭州方东利健康管理有限公司（以下简称乙方）
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西昌路2602室-1
联系人：刘新儒
电话：17681888526
电子邮箱：rufus.fan@outlook.com

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，就甲方方向乙方购买医疗设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

序号	名称	单位	数量	单价	总价	产品规格	生产厂家
1	小型电动药材粉碎机	台	5	27500	137500	DP-08A	大群
2	智能温控仪	台	5	12500	62500	LY-AJ07	凌远
3	智能温控仪	台	1	16000	16000	防磁尺	玉萌
4	智能一体机	台	1	11000	11000	寸157*60*215cm	恩群
5	置叉	套	600	20	12000	H34550	恩群
6	视力表	套	400	20	8000	标准对数（普通型 5m）	远通
7	电子血压计	台	330	20	6600	ZK-W863	健之康
8	听诊器（双筒）	个	70	20	1400	医用听诊器 多功能式	远通
合计					95000		

备注：
1. 以上报价为含税价，包含运费和安装费。除上述货款外，甲方无需向乙方支付任何其他款项。
2. 若为样品采购，乙方需在合同签订后3日内向甲方提供物资样品，交货时与样品一致。
3. 乙方应保证所有货物均为合法、全新、未使用的原厂正品，并针对采购货物向甲方交付以下文件（包括但不限于《医疗器械注册证》及合格证、生产/经营许可证、合格证书、中文说明书、保修单等）非医疗器械的货物提供对应合格证的原件或清晰、完整、加盖乙方公章的复印件。

第二条 交货
乙方应于2026年3月31日之前将本合同项下全部货物运送到甲方指定地点（交货地点：西昌路2602室-1），并安装调试完毕。运输费用由乙方承担。货物损毁、灭失风险在甲方验收合格前由乙方承担，验收合格后转移至甲方。运输费用由乙方承担。乙

下载次数: 1

(三) 运费补充协议及发票

西藏日喀则定日县曲当乡镇卫生院灾后重建物资采购合同运费补充协议

甲方（采购方）：中华思源工程基金会
地址：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦七层 701、702 单元
联系人：张弛
联系电话：010-85698032
电子邮箱：zhangchi@sygoc.org.cn
乙方（供货方）：杭州方乐利健康管理咨询有限公司
地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道君景庭 7 幢 2602 室 -1
联系人：刘新儒
联系电话：17681888526
电子邮箱：rufus.fan@outlook.com

甲乙双方就 2026 年签订的《物资采购协议》（以下简称“原合同”）履行过程中，因收货地址变更导致的物流配送费用增加事宜，经友好协商，达成如下补充协议，以资共同遵守：

一、原合同相关约定及实际履行变更

原合同约定乙方应于 2026 年 3 月 31 日前将全部采购物资运送至西藏日喀则市定日县，运输费用由乙方承担，该地址预估物流配送费用为 2000 元（人民币贰仟元整）。

经甲方确认，本次采购物资实际收货地址变更为西藏日喀则市定日县曲当乡镇卫生院，该地址与原合同约定地址相距约 200km，超出常规物流配送范围。

因实际收货地址偏远、物流配送条件受限，且本次采购物资包含智能温灸仪、定制药柜、各类医用检测仪器等，部分物资体积大、精密性高，需快递公司提供专车配送到门的定制化物流服务，导致实际物流配送费用超出原预估金额。

二、运费金额及承担方式

经乙方与快递公司最终确认，将本次采购物资专车配送到西藏日喀则市定日县曲当乡镇卫生院的总物流费用为 4835.43 元（人民币肆仟捌佰叁拾伍元肆角叁分）。

扣除原合同约定的预估物流配送费用 2000 元后，本次配送实际超出运费金额为 2835.43 元（人民币贰仟捌佰叁拾伍元肆角叁分），该笔超额运费由甲方承担。

原合同约定的 2000 元基础运费仍由乙方承担，乙方已承担的基础运费与甲方承担的超额运费共同构成本次物资配送的全部物流费用，双方无其他运费争议。

三、付款方式及时间

乙方完成本次物资专车配送到门并经甲方初步确认物资无损毁、灭失后，向甲方提供等额、合法、有效的增值税普通发票。

甲方在收到乙方开具的符合财务要求的发票后 5 个工作日内，将 2835.43 元超额运费一次性支付至乙方下述收款账户：

账户名称：杭州方乐利健康管理咨询有限公司
开户银行：广发银行股份有限公司杭州宝善支行
账户号码：9550880251504900137

本协议项下运费支付与原合同项下货款支付相互独立，甲方按本协议约定支付超额运费，乙方按原合同约定履行货款发票开具及其他义务，双方互不影响。

四、物资配送及验收

乙方应按原合同约定的时间（2026 年 3 月 31 日前）将全部采购物资安全、完好运送至西藏日喀则市定日县曲当乡镇卫生院，并完成安装、调试工作，确保物资符合原合同约定的质量标准及使用要求。

物资运送至实际收货地址后，甲方按原合同第三条约定进行验收，物资损毁、灭失风险仍按原合同约定执行（验收合格前由乙方承担，验收合格后转移至甲方）。

若因乙方配送不当导致物资毁损、损坏，乙方需按原合同约定承担补发、调换责任，相关补货运费由乙方自行承担，与本协议项下超额运费无关。

五、原合同效力延续



电子发票(普通发票)

发票号码: 26332000002704145506
开票日期: 2026年04月02日

购买方信息	名称: 中华思源工程基金会 统一社会信用代码/纳税人识别号: 53100000500020462K				销售方信息	名称: 杭州方乐剂健康管理有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91330108MAENNEDH96					
项目名称					规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
*现代服务*医疗器械互联网信息服务									2807.36	1%	28.07
合 计									¥2807.36		¥28.07
价税合计 (大写)					⊗贰仟捌佰叁拾伍圆肆角叁分				(小写) ¥2835.43		
备 注											

开票人: 周晓萍

(四) 物资签收单

本协议仅对原合同中物流配送地址、运费金额及承担方式进行变更, 原合同的其他条款(包括但不限于采购物资质量标准、质保期、违约责任、争议解决方式等)继续有效, 甲乙双方均应严格遵守。

本协议约定的实际收货地址作为原合同的有效交货地址, 乙方按本协议地址完成配送即视为履行原合同项下的交货义务。

六、违约责任

若甲方未按本协议第三条约定按时支付超额运费, 每逾期一日, 按未支付金额的0.03%向乙方支付逾期利息, 逾期利息计算至实际支付完毕之日止。

若乙方未按本协议约定按时、按质将物资配送到实际收货地址, 或未按约定开具发票, 按原合同第七条违约责任相关约定执行。

任何一方违反本协议其他约定, 应赔偿对方因此遭受的全部损失(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、物流损失费等)。

七、争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议, 双方应首先通过友好协商解决; 协商不成的, 均提交北京仲裁委员会, 依据提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地为北京, 仲裁裁决为终局裁决, 对双方均具有约束力。

八、其他条款

本协议作为原合同的补充协议, 与原合同具有同等法律效力, 自双方签字并加盖公章之日起生效(双方盖章时间不一致的, 以最后盖章日期为准)。

本协议一式2份, 甲乙双方各执1份, 每份具有同等法律效力。

(以下无正文, 为双方签字盖章页)

甲方: 中华思源工程基金会
地址: 北京市东城区东中街46号鸿基大厦七层701、702单元
乙方: 杭州方乐剂健康管理有限公司
地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道7幢2501室-1
签约时间: 2026年4月1日
签约时间: 2026年4月1日

捐赠物资验收交接清单

资助单位：中华思源工程基金会

接收单位：西藏定日县曲当乡卫生院

受助方式：实物

验收物品品名	产品规格	数量
小型电动药材研磨机	DP-08A	5
智能温灸仪	LY-AJ07	5
藏医藏式医柜	柜体尺寸:157*60*215cm	1
智能一体机	JXT8600E	1
骨叉	H34550	20
视力表	标准对数 (普通型 5m)	20
电子血压计	ZK-W863	20
听诊器(双听)	医用听诊器 多功能式	20

接收方对以上物资均已认可，经验收、核算，同意接收。

物资验收，接收单位/接收人（盖章/签字）：西藏定日县曲当乡卫生院

验收接收单位名称（盖章）：西藏定日县曲当乡卫生院

验收接收人（签字）：[签字]

接收时间：2026年3月25日

验收接收单位地址：[地址]

（说明：签收单据的同时，请提供受助单位物资接收的照片反馈至捐赠方）

（五）物资接收及安装后照片





